

KH정보교육원 부산지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서			조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				강태경	
프로젝트 기간	4월 29일 - 5월 29일				
팀 명	Eat Pick				
프로젝트 주제	테마 기반 맛집 추천 및 커뮤니티 플랫폼				
훈련생 (멘티)	권용국, 곽동윤, 김도균, 김민아, 김가현, 한미연, 이승수				
훈련강사 및 멘토	성명	직위	담당업무	소속기업명	
	강태경	강사	클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미_2회차_종일	KH정보교육원 부산지원	
프로젝트 관련 내용	[이번 주] 기간 : 26/05/08 ~ 26/05/14 1. 전체 진행 현황 전체 개발 진행률: 약 85~90% 백엔드 진행률: 약 95% 프론트엔드 진행률: 약 40~50% 인증 시스템: 진행 중 (미완성) 2. 주요 완료 사항 백엔드 게시판 / Thread 기능 구현 완료 식당 데이터 구조 및 카테고리 분류 완료 트래픽 집계 기능 구현 완료 알림 시스템 1차 구현 완료 AWS 배포 및 CI/CD 구성 완료 DB 서버 및 Docker 환경 구축 완료				
	[다음 주] 프론트 완료 목표: 5월 20일 이후 전체 병합 및 통합 테스트 진행 3주차: 시스템 통합 및 버그 수정 집중 4주차: 안정화 및 고도화 인증 시스템 완성 및 권한 분리 확정 프론트 전체 완료 및 백엔드 연동 병합 기준 정리 및 테스트 환경 구축 관리자 기능 안정화				
	[이슈사항] 인증 구조 단일 설계 → 권한 분리 필요 일부 ERD 및 테이블 구조 수정 논의 발생 알림 테이블 집계 구조 변경 이슈 존재 프론트/백엔드 병합 시점 조율 필요 알림 기능 확장 테이블 추가 요청 있었으나 ERD 변경 없이 기존 구조로 구현 진행				
산출물	AWS 주소: 43.203.165.206				
발표영상					
증빙자료					