KH정보교육원 부산지원 /
K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서

조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
	강태경	

프로젝트 기간	4월 29일 - 5월 29일			
팀 명	Eat Pick			
프로젝트 주제	테마 기반 맛집 추천 및 커뮤니티 플랫폼			
훈련생 (멘티)	권용국, 곽동윤, 김도균, 김민아, 김가현, 한미연, 이승수			
훈련강사 및 멘토	**성명**	**직위**	**담당업무**	**소속기업명**
	강태경	강사	클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미_2회차_종일	KH정보교육원 부산지원

프로젝트 관련 내용

[이전 주]

프로젝트 주제 및 서비스 방향성 논의
ERD 작성
지도 기반 맛집 추천 시스템 구조 기획
길찾기 기능 및 네이버 지도 API 활용 가능성 검토
커뮤니티 기능 및 익명성 정책 논의
실시간 채팅 대신 댓글 갱신 방식 우선 검토
전문가 칼럼 및 매거진 콘텐츠 기능 아이디어 제안
외부 예약 서비스 연동 기능 논의
AWS 기반 이미지 저장 및 배포 구조 검토
UI/UX 인터랙션 및 테마별 색상 변화 아이디어 논의
공공데이터 API 활용 가능성 검토 및 데이터 가공 방식 논의
팀원별 테마 조사 후 카테고리 통합 진행
프론트엔드 및 백엔드 역할 분배 완료
프로젝트명 선정

[다음 주]

공공데이터 및 외부 데이터 수집 방식 추가 조사
DB 테이블 상세 수정 및 관계 검토
관리자 기능 및 권한 구조 구체화
로그인 및 인증 기능 설계
지도 API 연동 테스트 진행
AWS 환경 구성 및 저장 구조 검토
UI 상세 페이지 및 컴포넌트 설계
커뮤니티 게시판 구조 상세 기획

[이슈사항]

공공데이터만으로 프로젝트 테마 구성에 한계 가능성 존재
데이터 정제 및 통합 과정 난이도에 대한 의견 차이 발생
자동화 데이터와 수작업 데이터 관리 범위 추가 협의 필요
커뮤니티 익명성 유지 방식에 대한 정책 논의 필요
기존 맛집 플랫폼과의 차별화 방향 지속 검토 필요

산출물

공공데이터만으로 프로젝트 테마 구성에 한계 가능성 존재
데이터 정제 및 통합 과정 난이도에 대한 의견 차이 발생
자동화 데이터와 수작업 데이터 관리 범위 추가 협의 필요
커뮤니티 익명성 유지 방식에 대한 정책 논의 필요
기존 맛집 플랫폼과의 차별화 방향 지속 검토 필요
네이버 지도 API 사용을 위한 신용카드 및 결제 계정 연결 필요
AWS 환경 구성 및 초기 배포 구조 설정 필요

발표영상

증빙자료

ERD
https://www.erdcloud.com/d/4i6ojbPiCi2sBj7xw

피그마
https://www.figma.com/design/2j3mM9rvnp4nvd7MqOxvyr/%EC%A0%9C%EB%AA%A9-%EC%97%86%EC%9D%8C?node-id=0-1&p=f&t=0PGHE8Z33Fm2B6QH-0

식당테마발굴소 공유 액셀
https://onedrive.live.com/:x:/g/personal/ef441208c8347b54/IQAZBrGUyw68So1-UEsckLWqAYL3lCqs8td3tUrJcKMAaYc?rtime=yE-yN4-p3kg&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3gvYy9lZjQ0MTIwOGM4MzQ3YjU0L0lRQVpCckdVeXc2OFNvMS1VRXNia0xYcUFZTDNsQ3FzOHRkM3RVckpjS01BYVlqP2U9N0FsUFVm