

KH정보교육원 부산지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서			조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
				강태경	
프로젝트 기간	4월 29일 - 5월 29일				
팀 명	Eat Pick				
프로젝트 주제	테마 기반 맛집 추천 및 커뮤니티 플랫폼				
훈련생 (멘티)	권용국, 곽동윤, 김도균, 김민아, 김가현, 한미연, 이승수				
훈련강사 및 멘토	성명	직위	담당업무	소속기업명	
	강태경	강사	클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미_2회차_종일	KH정보교육원 부산지원	
프로젝트 관련 내용	[이번 주] 기간 : 26/05/22 ~ 26/05/29				
	1. 전체 진행 현황 전체 개발 진행률: 약 85~90% 백엔드 진행률: 기능 구현 일부 완료 후 일부 연동 미완료 상태 발생 프론트엔드 진행률: 예정 기능 대부분 구현 완료 인증 시스템: 완료 종료보고서 완료 기타 문서작업 완료				
	2. 주요 완료 사항 백엔드 JWT 인증 및 로그인 처리 완료 식당 상세 API 및 데이터 처리 완료 알림 기능 API 구현 완료 게시판 및 블로그 기본 API 구성 완료 프론트 로그인 및 인증 연동 완료 상세페이지 UI 및 연동 완료 관리자 페이지 UI 및 기능 구현 완료 커뮤니티 페이지 구현 완료 블로그 페이지 구현 완료 알림 기능 UI 구성 및 연동 진행 완료				
프로젝트 관련 내용	[이슈사항] 프로젝트 후반부 병합 및 최종 연동 과정에서 백엔드 담당 인원의 개발 중단으로 인해 일부 기능 연동 작업이 예정대로 진행 되지 못함 관리자 페이지의 일부 고도화 기능은 연동 미완료 상태로 발표 버전에서는 제외됨 블로그 이미지 업로드 기능은 DB 컬럼 및 저장 구조 설계까지 완료되었으나, 최종 연동 작업은 진행되지 못함 커뮤니티 및 블로그는 기본 게시물 작성 기능 중심으로 우선 안정화 진행 발표 일정에 맞추어 핵심 기능 정상 동작 및 서비스 안정성을 우선 목표로 범위를 조정함				
산출물	AWS 주소: 43.203.165.206 종료보고서 PPT(PDF) WBS API 문서 회의록 ERD PIGMA				
발표영상					
증빙자료	문서 깃허브 - https://github.com/darkphoenix-risen/EatPickDocuments ERD 링크 - https://www.ercloud.com/d/4i6ojbPiCi2sBj7xw 피그마 링크 - https://www.figma.com/design/wOwWuxvQ8zwwGfe3x7XMnz/Eat-Pick?node-id=0-1&t=zMHhtv8RghN7cz27-0				