

KH정보교육원 부산지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서		조 팀장	훈련 강사	훈련 책임자
			강태경	
프로젝트 기간	4월 29일 - 5월 29일			
팀 명	Eat Pick			
프로젝트 주제	테마 기반 맛집 추천 및 커뮤니티 플랫폼			
훈련생 (멘티)	권용국, 곽동윤, 김도균, 김민아, 김가현, 한미연, 이승수			
훈련강사 및 멘토	성명	직위	담당업무	소속기업명
	강태경	강사	클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미_2회차_종일	KH정보교육원 부산지원
프로젝트 관련 내용	[이번 주] 기간 : 26/05/15 ~ 26/05/21 1. 전체 진행 현황 전체 개발 진행률: 약 90~95% 백엔드 진행률: 약 100% 프론트엔드 진행률: 약 80~95% (미세조정 및 알링 리스트 작성중) 인증 시스템: 완성 2. 주요 완료 사항 백엔드 식당 및 상세페이지 연동 완료 알림 과 홈페이지 연동 완료 - 추가 수정사항: 알림팝업 완성시 추가 작업예정 로그인 연동 완료 프론트 상세페이지 완료 관리자 페이지 완료 로그인 연동 커뮤니티 페이지 완료			
	[다음 주] 연동 완료 목표: 5월 28일 4주차: 안정화 및 고도화 - 연동에 대한 병합 작업 완료 목표 PPT 완성 프론트 알림페이지 작성 피그마 작업 완료			
	[이슈사항] 프론트 관리자 페이지 식당 기능 연동에 필요한 erd와 오라클 컬럼 추가 작성 (매장설명 용량, 전화번호, 영업시간, 휴무일, sns주소 추가) 블로그 디테일 기능 아이디어는 추가 논의되었으나, 우선 기존 기능 연동을 우선 진행하고 이후 여유 시 추가 개발하기로 결정됨			
산출물	AWS 주소: 43.203.165.206			
발표영상				
증빙자료				